

# İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (İLYAS) EĞİTİMİ









### **İLYAS Nedir?**

İl düzeyinde yürütülen kamu yatırımlarının elektronik ortama «yatırımlara ilişkin güncel verileri

içeren, coğrafi tabanlı ve görsel bilgilerle desteklenmiş bir şekilde» aktarılması,

kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe

yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi amacıyla **İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Projesi** geliştirilmiştir.



2017 yılında hayata geçirilen İLYAS'a ilk veri girişleri Valilik İPKM'lerce yapılmış olup sistem Mart 2019 da illerdeki

yatırımcı kuruluş personelinin kendi projelerine ilişkin verileri girebilecekleri şekilde güncellenmiştir.

**İl Koordinasyon Kurulu Toplantı** raporları İLYAS aracılığıyla oluşturulmakta ve toplantı tutanakları dijital olarak muhafaza edilebilmektedir.

Sistem, Toplantı Tutanak Modülü hazırlanarak İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında alınan kararların dijital ortama aktarılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha etkin işlemesinin sağlanmasına uygun hale getirilmiştir.



İller tarafından sisteme girilen kamu yatırımı verilerinin analiz edilebilmesi için etkin bir raporlama sistemi oluşturulmuştur.

Oluşturulan raporlama sistemi sayesinde kamu yatırımları;

- Bakanlık ve yatırımcı kuruluş bilgilerini,
- Sektörel dağılım ve proje durumlarını,
- İl, ilçe ve mahalle bilgilerini,
- İhale bilgileri ile proje gerçekleşme düzeylerini ihtiva edecek şekilde fotoğraflı ve harita tabanlı bir şekilde izlenebilmektedir.



### **MEVCUT DURUM**

**31.01.2023** tarihi itibariyle Ankara ili için sistemde kayıtlı **4.692** kamu yatırımlarımı bulunmakta olup izlemesi devam eden projelere ilişkin sayısal bilgiler şu şekildedir.





**ILYAS** 



### **İL DÜZEYİNDE YATIRIM İZLEME SAYFASI**

ANKARA			1.29	1.298 124.836.315.025 plam Proje Sayısı Toplam Proje Tutarı		<b>44.205.047.853</b> Toplam Yıl Ödeneği						
Alc		releft									<u> </u>	
İlçe	Ha	ircama Yili										
Tümü	~ 20	022	$\sim$		%28,	05		%32,43		9	650,86	
İl Adı	li Adu Proje Sabibi Kurulur		Nako	Nakdi Gerçekleşme Oranı		Dör	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı		Yılı Harcama Oranı			
		ije ournot ne	arcing									
Tümü	✓ Tü	imü	$\sim$	Sad.	8 2 3	-	CALCER.	Jour Contract	-	Proje Sektörü	Pi	oje Sayısı 🔒
				tanhul	mali - 5	10 mg	The second		- Company	Diğer Kamu Hizm	etleri-İktisadi	133
Proje Sektörü					A CAR	Duzce		Cankin Coru	m	Diğer Kamu Hizm	etleri-Sosyal	343
Town O			82	Yalova	zmit Ad	apazan	Bolu O		An	Eğitim		330
lumu			× .		Jakat ya	and the second		Çankırı	5 1 4	Enerji		60
				1	1 Starting	0	•	Merkez	S = Sport	İmalat		81
Proje Durumu					1 Section	Ankara	~ ~		and the	Konut		11 ~
Tümü			$\sim$	Bursa	In the	and the second	Sec.	- Anna	artread	Toplam		1.298
land				S. Sameral	Bilecik	Section 199		Yozga	tre			
D : 40 D				62435	Eskise	hir	AIR	Ard Kenkkala	Yozgat	Proje Yeri Ilçe	Toplam Proje Tutari	Proje Sayısı
Proje Alt Durumu				1200	P3'	1	10	0	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	AKYURT	1.501.748.146	17
Tümü			$\sim$	A Kitabua	1	T	0	and the days		ALTINDAĞ	8.131.184.349	100
- and a second					12	Eskişen		O A Kirgerini	1 1	AYAŞ	156.754.416	7
Proie Ízlemede Mi	2			it and	No. K		Norma P	and the second	- Maria	BALA	1.708.897.042	19
				Then not the	a. A.	And S.		New	rahir	BEYPAZARI	43.984.423.796	23
E		Н		Microsoft Bing	Afyo	ikarahisar		© 2022 TomTom, © 2023 Microsoft (	Corporation Terms	Toplam	124.836.315.025	1.298
Yatırımcı Kuruluş					Proje Sayısı	oplam Yıl Ödeneği T	oplam Proje Tutan	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutar			
AYAŞ BELEDİYE BAŞKAN	NLIĞI				3	0	3	0	c	Bakanlik Adı		^
ÇANKAYA BELEDÎYE BA	ŞKANLIĞI				51	0	290.464.986	0	c	AÎLE VE SOSYAL I	HİZMETLER BAKANLIĞI	
ANKARA ÎL SAĞLIK MÜ	DŪRLŪĞŪ				82	0	2.132.020.702	1	C	ÇALIŞMA VE SOS	YAL GÜVENLİK BAKANLIĞ	
ANKARA ESENBOĞA H	iavalimani e	BAŞMÜDÜRLÜ	ŪĞŪ		2	77.121.000	1.286.713.000	0	2.000	ÇEVRE, ŞEHİRCİL	K VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BA	KANLIĞI
ANKARA SANAYİ VE TE	eknoloji il n	NÜDÜRLÜĞÜ			6	62.209.608	42.639.255.000	25.030.914	52.363.249	ENERJİ VE TABİİ A	AYNAKLAR BAKANLIĞI	
ANKARA GENÇLİK VE S	SPOR İL MÜD	ŪRLŪĞŪ			39	11.555.448.850	17.780.394.008	130,340,224	288.059.184	GENCLİK VE SPO	R BAKANI IĞI	
Toplam					1.298	44.205.047.853	124.836.315.025	12.536.537.232	22.484.171.850	Toplam <		>





### VERİ GİRİŞ SAYFASINA ERİŞİM

İLYAS dış kullanıcı sayfasına www.e-icisleri.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/YatirimTakipSistemi/YTSLogin.aspx adresi kullanılarak giriş yapılır. Yetkili Kullanıcı T.C. Kimlik Numarası ve güvenlik kodunu yazarak Devam butonuna tıklar.

3	YATIRIM TAKİP SİSTEMİ GİRİŞ İŞLEMLERİ
Giriş işlemleri için T.C Kimlik N gönderilecektir! .	iumaranıza kayıtlı olan Cep Telefonununuza onay mesajı
Giriş işlemleri oneyt için kullanılacak olar numaranıza gönderilir. Cep telefonu nun Valilik teki proje sorumlusu ile irtibata g	n SMS doğrulama kodu . <b>Yatırım Takip Sistemi</b> kapsamında sistemde kaytlı olan cep telefonu naranız sistemde kayıtlı değilse veya numaranız ile ilgili herhangi bir sonun varsa, lütlen en yakın eçiniz.
T.C.Kimlik No	
	wDJnLr
	0





## VERİ GİRİŞ SAYFASINA ERİŞİM

Yetkili kullanıcının kayıtlı cep telefonuna iletilen SMS girilerek tamam butonuna tıklanır. Yatırım Takip Sistemi Ana

Sayfa açılır.

		١	ATIRIM TAKİP SİSTI	EMİ GİRİŞ İŞLEMLERİ	
	Lütfen cep i tiklayınız. B girmeniz ist Giriş işdende numaranda g Valilik teki pro	telefonunuza gelen 6 h: ielirtilen süre içinde işle tenecektir. onayı için kullanılacak olan önderlir. Cep telefonu numu iye sorumlusu ile irtibata ge	aneli şifreyi ilgili alana s m yapılmaması halinde SMS doğrulama kodu , <b>Yatı</b> aranız sistemde kayıtlı değile çiniz.	ize verilen süre içinde girin sayfa tekrar başa dönecek <b>rım Takip Sistemi</b> kapsamında e veya numaranız ile ilgili berha	iz ve <b>Tamam</b> butonuna :ve gerekli verileri yeniden :sistemde kayıtlı olan cep telefonu ngi bir sorun varsa, lütfen en yakın
		SMS Onay Kodu		169 Sn. süreni:	z kaldı
					Tarram
		T.C	. İÇİŞLER	<b>İ BAKANL</b> I	📕 🥑 - İçişleri Proje
		Ya	tırım Takip S	istemi Ana Say	/fa
Cullanıcı:	Ahmet GÜNEŞ			Birimi: ANKARA İL MİLLİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
i: Jikis	ANKARA			Birimi ANKARA İL MİLLİ	İ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yat	tırım Kayıt	İşlemleri	Yatırım Ara	ma İşlemleri	Toplantı Karar İşlemleri





# VERİ GİRİŞ SAYFASINA ERİŞİM

	) T.	C. İÇİŞLERİ BAKANLI	Ğ 🥑 - İçişleri Projesi
_	Ya	atırım Takip Sistemi Ana Say	fa
Kullanıcı: İli: <u>Çıkış</u>	Ahmet GÜNEŞ ANKARA	Birimi: ANKARA İL MİLLİ Birimi ANKARA İL MİLLİ	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
Ya	atırım Kayıt İşlemleri	Yatırım Arama İşlemleri	Toplantı Karar İşlemleri
	Ļ		Ļ
Yeni pro izlemes projelei kayıtlar	oje kayıtlarının ve si devam eden re ilişkin dönem rının yapıldığı sayfadır.	Veri girişi yapılan projeler listelendiği sayfadır.	in İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararların takibinin yapıldığı sayfadır.



#### İLYAS-İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yatırım Bilgileri Veri Uyumu

İLYAS sistemine tanımlanacak olan projeler ve projelere ilişkin verilerin İl Koordinasyon Kurulu (İKK) döneminde gönderilen formlarla uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin bir projeye ilişkin sektör, proje durumu, başlangıç bitiş yılları, ilçe bilgisi gibi bilgiler hem İLYAS veri girişinde hem de İKK döneminde gönderilen yatırım bilgilerinde aynı olmalıdır. Ya da projeye finans bilgisine ilişkin proje tutarı, önceki yıllar harcaması, yılı ödeneği, kümülatif dönem harcaması ve nakdi fiziki gerçekleşme oranları yatırım bilgilerinde ne gönderilmişse İLYAS'a da bu rakamlar girilmelidir. Bunun dışında yatırımcı kuruluşun İKK için gönderdiği proje sayısı ve bu projelere ilişkin toplam rakamlar İLYAS'a girilen sayılarla aynı olmalıdır. Verilerde uyuşmazlık tespit edilirse hata düzeltilmelidir. İLYAS verileri İl Koordinasyon Kurulunda kullanıldığından verilerin tutarlı olması önem arz etmektedir.



#### Proje Tanımlama

İLYAS sistemine tanımlanacak olan projeler, Yatırım Programı ve daha sonra yayınlanan detay programındaki projelerden ibarettir. Bu programda olmayan İl Özel İdareleri ve Belediyelerin bütçelerinde yer alan Ekonomik Sınıflandırmada yer alan (6) numaralı Sermaye Giderleri altında izlenen projeler buraya dahil edilecektir. Bunlar dışında yer alan (vatandaşların gezdirilmesi, sokak hayvanları toplama projesi, nüfus vatandaşlık işleri il müdürlüğünün Atatürk Portresi alımı, kırtasiye gideri v.b.) harcamalar yatırım projesi değildir, olanların sistemden temizlenmesi ve tekrar bu tarz işlerin sisteme kaydedilmemesi gerekmektedir.





#### Proje Sahibi Bakanlık

Belediye ve Üniversite yatırımlarında bakanlık seçimi yapılmayacaktır.

#### Proje Sektörü

Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Programında projelerin sektörleri belirlenmiştir. Proje kaydı yapılırken ilgili proje için seçilen sektör bilgisinin Yatırım Programı ile uyumlu olması önemlidir.

Projenin Sektörü :	Lütfen Seçiniz
Bütçe Türü :	Tarim Madencilik Imalat
	Ulaştırma - Haberleşme
	Turizm
	Eðitim
	Sağlık
	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi
	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal
	Enerji





#### Bütçe Türü

Bu alanda aynı anda birden fazla bütçe türü seçilebilmektedir. Ayrıca Bütçe türü olarak Diğer işaretlendiği zaman Diğer sekmesinin alt kırılımları olarak Fon, Bağış, Dış Kredi, Özel Bütçeli A.Ş., Yap, İşlet ve Devret ve açıklama alanları açılmaktadır.

Bütçe Türü :	Genel Bütçe □Özel Bütçe □Mahalli İdareler □Döner Sermaye ☑Diğer □Fon □Bağış □Dış Kredi ☑Yap, İşlet, Devret □Özel Bütçeli A.Ş.
	Bütçe Türü Açıklâmasını Giriniz





### VERI GIRIŞINDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

#### **Proje Numarası**

Resmi Gazete yayımlanan Yatırım Programında projelerin numarası belirlenmiştir. Proje kaydı yapılırken ilgili proje için yazılan proje numarası bilgisinin Yatırım Programı ile uyumlu olması önemlidir. Bu proje numaraları global yatırımın proje numarası olduğu için farklı illerdeki aynı karakteristikte olan projelerin numaraları aynı olabilir.

#### Proje Numarası :

#### **Proje Tanıtımı**

Projenin kısa tanıtımının yapıldığı alandır.

Proje Tanıtımı : 250

250





#### **Proje Tanıtımı**

Projeye ait girilen etiket bilgilerinin Valilik İSAY sayfalarında gösterilmesi durumunun belirlenmesi için kullanılır. Bu alandaki kutucuk işaretlendiği zaman girilen projeye ait veriler Valilik İSAY sayfasındaki harita üzerinde gösterilir.

Görüntülenme Durumu :

✓ Bu Yatırım Valilik İnternet Sayfasında Gözüksün

#### **Proje Aktif Mi?**

İzlemesi devam eden projeler için bu alan aktif seçilmelidir. Yıl içinde proje bitse bile izlemesi yılın 4. dönem değerlendirmesinin yapıldığı Ocak toplantısına kadar devam edeceği için aktif seçilmelidir. Projeyi pasife alma işlemi izlemesi devam etmeyen yani İl Koordinasyon Kurulunda görüşülmeyen projeler için yapılmalıdır. Biten ve tasfiye edilen projelerin pasife alma işlemi Ocak toplantısında bir önceki yılın genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra yapılmalıdır.

Proje Aktif mi? :

🖲 Aktif 🔵 Pasif



### YİKOB/İL Özel İdaresi Projesi mi?

İl Özel İdareleri ve YİKOB'ların kendi projeleri dışında diğer yatırımcı kuruluşların ihale, harcama vb işlemlerini takip ettikleri projeler için işaretlenecektir. Örneğin YİKOB tarafından İl Milli Eğitimin okulu yapılıyorsa Proje sahibi kuruluş İl Milli Eğitim olacak, YİKOB/İL Özel İdaresi Projesi mi? alanından ise YİKOB seçilecektir. YİKOB'lar kendi projeleri için bu alanda işaretleme yapmayacaktır.

YİKOB /İL Özel İdaresi Projesi mi? :

○ Değil ● YIKOB ○ İl Özel İdare





#### Proje Yeri

İl bilgisi seçili olarak gelmektedir. İlçe alanına tıklayınca ilgili ile ait ilçe bilgileri aktif olmaktadır. Eğer proje birden fazla ilçeyi kapsamaktaysa muhtelif ilçe kutucuğu işaretlendikten sonra birden fazla ilçe seçilebilmektedir. Kullanıcı ilçe ağacından ilçe seçimini yapar. İstediği ilçe ekleme işlemini ilçe seçimlerini yapıp EKLE butonunu tıklayarak yapabilir. Eklenen muhtelif ilçeler listelenen sonuçlar üzerindeki Sil butonuna tıklanarak silinir.

Proje Yeri :	İI : ANKARA	✓ - İlçe : Seçiniz	$\checkmark$
Muhtelif İlçe :	Seçiniz	Ekle	

#### Muhtelif Mahalle/Köy

Mahalle bilgisi CTRL(tek tek) ve/veya SHIFT(sıralı) tuşlarının yardımıyla çoklu seçimle ekle/sil yapabilirsiniz. Büyük şehirlerde köyler mahalleye dönüştürüldüğünden Ankara ili için köy seçimi yapılmayacaktır.

Muhtelif Mahalle :	Seçilebilir Mahalleler: BAHÇELİEVLER (ANKARA->CANKAYA->CANKAYA-İLÇE MERKEZİ) BALGAT (ANKARA->CANKAYA->CANKAYA-İLÇE MERKEZİ) BARBAROS (ANKARA->CANKAYA-A-CANKAYA-İLÇE MERKEZİ) BAYRAKTAR (ANKARA->CANKAYA->CANKAYA-İLÇE MERKEZİ)	Muhtelif Köy :	Seçilebilir Köyler:	🐈 Ekle
	Seçili Mahalleler: AHLATLIBEL (ANKARA->ÇANKAYA->ÇANKAYA-ILÇE MERKEZİ) 100.YIL (ANKARA->ÇANKAYA->ÇANKAYA-ILÇE MERKEZİ) 50.YIL (ANKARA->ÇANKAYA->ÇANKAYA-ILÇE MERKEZİ) AKARLAR (ANKARA->ÇANKAYA->ÇANKAYA-ILÇE MERKEZİ)		Seçili Köyler:	X Sil



#### Karakteristik

Resmi Gazete yayımlanan Yatırım Programında projelerin karakteristik bilgisi belirlenmiştir. Proje kaydı yapılırken ilgili proje için seçilen karakteristik bilgisinin Yatırım Programı ile uyumlu olması önemlidir. Aynı anda birden fazla tür seçimi yapılabilmektedir. Tür seçimlerini yapıp EKLE butonunu ile ekleme yapılır. Eklenen türler listelenen sonuçlar üzerindeki Sil butonuna tıklanarak silinir. Tür bilgisi olarak Diğer seçildiği zaman açıklama alanı aktif olmaktadır.

Karakteristik :		Ekla
	Etüt-Proje	
	Fizibilite Etüdü	
	İnşaat	
	Vali Konağı	
	Kaymakam Evi	
	Konut Altyapısı	
	Lojman	
	Hizmet Binasi	
	Uygulama Projesi	
Contraction and Contraction of Contr	Onarim	
Proje Durumu :	Bakım Onarım	
	Bina Bakım Onarımı	
	İnşaat Bakım Onarımı	
	Makine-Teçhizat Bakım Onarımı	
Deale Dealers and Distance Hall	Makine-Teçhizat	π
Proje Başlangıç - Bitiş tarihi :	Tefrişat	1
	Danışmanlık	
	Müşavirlik	
Adres :	Donanim	
	Yazılım	
	Sistem Yazılımı	
	Ozel Geliştirilmiş Yazılım	
	Uygulama Yazilimi	
	Guvenlik Yazılımı	
	veri Sayisailaştirma	
	Proje Destegi	
	I aşıt	
KIRDES Projesi mi?	Diusiararasi Katki Payi	
	Diger	

Karakteristik Türü Açıklamasını Giriniz...



#### **Proje Durumu**

Projeye durumu açılan seçeneklerden seçilir.

Proje durumu "Devam Ediyor" seçildiği zaman "İhalesi Yapıldı", "Yer Teslimi Yapıldı" ve "Diğer" seçenekleri aktif olur.

Proje Durumu "Bitti" seçildiği zaman "Resmi Açılışı Yapıldı", "Resmi Açılışı Yapılmadı" ve "Resmi Açılışı Yapılmayacak (Açılışa Uygun Değil) seçenekleri aktif olur.

roje Durumu :	Lütfen Seçiniz Projeye Başlanmadı İhale Aşamasında Devam Ediyor Bitti Tasfiye Edildi
Proje Durumu :	O İhalesi Yapıldı O Yer Teslimi Yapıldı O Diğer
Pro <del>je</del> Durumu :	Bitti   Image: Sesmi Açılışı Yapıldı     O Resmi Açılışı Yapıldı   O Resmi Açılışı Yapılmadı     O Resmi Açılışı Yapılmayacak (Açılışa uygun değil)





#### Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi

Proje seçilen yıl için bitirilemezse bitiş tarihi güncellenmelidir.

#### Adres

Projeye ilişkin adres bilgisi girilmelidir. Bu alanda modül çalışması yapılmakta olup enlem/boylam bilgisine göre harita üzerinde konum belirlemesi yapılacaktır.

#### Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı

Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı için ilgili kutucuk işaretlenmelidir.

Proje Başlangıç - Bitiş tarihi :	Lütfen Seçiniz 🔽 - Lütfen Seçiniz 🔨	-
Adres :		^
		~
	:: Harita Konumu Belirle ::	
	Enlem(Lat) Konum Değerlerini Kaydet	

Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı

✓





Proje Künye Bilgisi veri girişi tamamlanıp güncellendikten sonra İhale Bilgileri, Finans Bilgisi ve Proje Değerlendirme Bilgileri Sayfası aktif olmaktadır.

Proje Künye Bilgisi
İhale Bilgileri
Finans Bilgisi
Proje Değerlendirme Bilgileri

#### İhale Bilgileri

İhale bilgileri sayfasında İhale Tutarı (KDV dahil), İhale Tarihi, Yer Teslimi Tarihi, İhaleye Alan Firma ve İhale Usulü bilgileri girilerek eklenir. Bilgiler girildikten sonra EKLE işlemi ile bilgiler kayıt edilmiş olur. Yapılan her ihaleye ait bilgiler tek tek kayıt edilerek listelenir. Listelenen kayıtlar üzerinden güncelleme işlemi yapılabilir. Proje kurumun kendi imkanları ile yapıldıysa ilgili kutucuk işaretlenmelidir.

🗌 Kendi İmkanları İle Gerçekleştirilmiştir			
İhale Tutarı (KDV Dahil) :		MERSIS No :	Kurum Getir
İhale Tarihi :	/ / 🖾 🖌 🔍	İhaleyi Alan Firma Adı :	
Yer Teslim Tarihi :	/ / 🖾 🖌 🔍	İhale Usulü :	Lütfen Seçiniz
		🖕 Ekle 🔀 Güncelle 🔀 Sil	





#### Toplantı dönemi ve izleme dönemi nedir?

Finans Bilgisi veri girişleri **İzleme Dönemi** dikkate alınarak yapılacaktır.

Tarih	Ocak 2022	Nisan 2022	Temmuz 2022	Ekim 2022
2022 Yılı Toplantı Sayısı	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4
İzleme Dönemi	2021/4	2022/1	2022/2	2022/3
Tarih	Ocak 2023	Nisan 2023	Temmuz 2023	Ekim 2023
2023 Yılı Toplantı Sayısı	2023/1	2023/2	2023/3	2023/4
İzleme Dönemi	2022/4	2023/1	2023/2	2023/3



#### Finans bilgisi sayfasına veri girişi nasıl yapılır?

Finans bilgileri sayfasına veri girişi yapmaya **ADIM-1** alanındaki bilgiler (proje tutarı, önceki yıllar harcaması ve yıl ödeneği) girilerek başlanmalıdır. ADIM-1'deki güncellemeler yapılıp **GÜNCELLE** butonuna tıklandıktan sonra **ADIM-2**'de yer alan bilgiler (dönem/yıl, kümülatif dönem harcaması ve fiziki/nakdi oranlar) girilip **EKLE** butonuna tıklanarak dönem kaydı eklenir. Dönem kaydı yapıldıktan sonra ilgili dönem kaydının **SEÇ** butonuna tıklanarak **SEÇİLİ DÖNEM** alanından dönem kaydının hangi rakamlar üzerinden yapıldığı kontrol edilebilir. Dönem kaydındaki rakamlarda hata varsa ilgili dönem kaydı SİL işleminden silinerek tekrar eklenmelidir.

	FİNANS BİLGİLERİ GÜNCEL	SECILI DÖNEM	Dönemi :	:			4. Dönem (Sadece seçilen döneme	ait kümülatif harcama bilgi	isini giriniz)	
PROJE TUTARI : -		2022 / 4 (483587-763856)	Yılı :				2022			
Öz Kaynak :	46.964.523,00	46.964.523,00	Kümüləti	if Dänen	Harcamacu		20,665,068,00			
DIŞ (Yurtdışı Kaynak) :	0,00	0,00	Kumulau				30.003.908,00		Oranları He	sapla
Toplam Tutar :	46.964.523,00	46.964.523,00	Fiziki Gei	rçekleşm	e Oranı (Kümi	ilatif) (%) :	90			
			Dönem N	erçekleşr Nakdi Ge	ne Orani (%): rceklesme Ora	ını (%) :	25			
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI:			Yılı Harcı	ama Ora	nı (%) :		100			
Öz Kaynak :	16.298.555,00	16.298.555,00					🛨 Ekle 🗙 Sil			
DIŞ (Yurtdışı Kaynak) :	0,00	0,00			Kümülatif	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı	Dönem Nakdi		
Toplam Tutar :	16.298.555,00	16.298.555,00	Yili	Donem	Donem Harcaması	(%)	(Kümülatif) (%)	Gerçekleşme Oranı (%)	Yili Harcama Orani (%)	Işier
-			2022	4	30665968,00	100	90	25	100	Sec
YIL ÖDENEĞİ :			2022	3	22999996,00	100	90	59	100	Sec
Öz Kaynak :	30.665.968,00	30.665.968,00	2022	2	9499997,00	78	78	68	100	Sec
DIŞ (Yurtdışı Kaynak) :	0,00	0,00	2022	1	3000000,00	58	58	100	100	Sec
Toplam Tutar :	30.665.968,00	30.665.968,00	2021	4	5998000,00	28	28	50	100	Seg
	Güncelle		2021	З	3000000,00	16	25	0	100	<u>Seç</u>
			2021	2	3000000,00	16	22	100	100	Sec



### Finans Bilgisi kısmındaki kısıtlar nasıl çalışmaktadır?

- Yılı ödeneği ve önceki yıllar harcaması toplam proje bedelini geçemez.
- Kümülatif dönem harcaması önceki dönem harcamasından küçük olamaz.
- Dönem harcamaları toplamı yılı ödeneğini geçemez.

Bunlar arasında uyumsuzluk varsa proje tutarından başlanarak güncelleme yapılacaktır.



#### Kümülatif dönem harcaması veri girişi nasıl yapılır?

Sisteme dönem harcaması veri girişi kümülatif olarak girilir. Kümülatif kuralı cari yıl için geçerlidir, yıl değişince kümülatif kuralı devam etmez. Dönem veri girişi yapılırken ilgili dönemde harcama yapılmasa bile bir önce dönemin harcaması girilir. Örneğin 1. dönemde 1.000 TL harcama yapıldı ise 1. dönem kümülatif harcamasına 1.000 TL girilir. 2. dönem harcama 0 olursa 2.dönem kümülatif harcamasına 1.000 TL girilir. 3. dönem harcama 0 olursa 3. dönem kümülatif harcaması 1.000 TL girilir. 4. dönemde 500 TL harcama yapılırsa 4. dönem kümülatif harcama 1.500 TL girilir. Sonraki yılın 1. döneminde 250 TL harcama yapılırsa 1. dönem kümülatif harcaması 250 TL olarak girilir. Diğer dönem kayıtları yukarda belirtildiği şekilde yapılır.



islemler

### VERİ GİRİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

#### Proje Değerlendirme Bilgileri

Bu alanda Projenin Amacı ve Sağlayacağı Fayda, Önemli Aşamalar ve Varsa Sorun Alanları, Projede Sıkıntı Var Mı ve Projenin Resimleri bilgileri doldurulur. İlerleyen süreçte projede sıkıntı var mı alanı için açıklama alanı eklenecektir. Yüklenen fotoğraflar en fazla 10 KB boyutunda ve JPEG uzantılı olmalıdır. Projeye ait görseller yüklendikten sonra Haritada Gösterilsin mi kutucuğu işaretlenirse seçilen görsel harita üzerindeki etiket bilgisinde gösterilir. Raporda Gösterilsin mi kutucuğu işaretlenirse seçilen görsel projeye ait rapor sayfasında gösterilir.





### YATIRIM ARAMA İŞLEMLERİ

Bu alanda filtrelemeler kullanılarak kullanıcı veri girişi yaptığı projelere erişim sağlayabilir. Kullanıcılar arama sayfasının alt kısmında yer alan **RAPOR AL** sekmesini kullanarak girilen bilgilerin **EXCEL** ve **PDF** dökümüne ulaşabilir. Buradan alınacak rapor İl Koordinasyon Kurulu Toplantısından önce gönderilen EK-8 ve Ek-9 formalarıyla tutarlılığın kontrolü için önemlidir. Alınan rapor ile İKK öncesi gönderilen yatırım bilgilerinde tutarsızlık tespit edilmesi durumunda ilgili proje için veri giriş hatası düzeltilmelidir.

Proje Sahibi Bakanlık :	Aradığınız Birimin Birkaç Harfini Giriniz.	<b>a</b> 1	
Proje Sahibi / Kuruluş :	ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projenin Sektörü :	Lütfen Seçiniz 🗸
Proje Numarası :		Proje Adı :	
		Karakteristik :	Lütfen Seçiniz
<sup>p</sup> roje Yeri :	II : ANKARA - İIçe : Seçiniz V	Muhtelif İlçe :	Seçiniz
<sup>P</sup> roje Durumu :	Lütfen Seçiniz 🔽	Proje Başlangıç - Bitiş tarihi :	Lütfen Seçiniz 🔽 - Lütfen Seçiniz 🔽
		Dönemi :	Lütfen Seçiniz
		Yılı :	Lütfen Seçiniz 🔽
MERSIS No :		Projede Sıkıntı Var Mı? :	◯ Evet ◯ Hayır
		KÖYDES Projesi mi?	◯ Evet ◯ Hayır
Proje Aktif mi? :	○ Aktif ○ Pasif	Projeye resim eklendi mi?	Evet O Hayır
/İKOB /İL Özel İdaresi Projesi mi? :	🔿 Değil 🔿 YIKOB 🔿 İl Özel İdare	KIRDES Projesi mi?	⊖Evet ⊖Hayır
Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı	⊖Evet ⊖Hayır	İller Bankası Kredisi/Desteği Kullanılmıştır	⊖Evet ⊖Hayır
	🔍 Ara	💉 Temizle	
tırım Listesi			



### İKK TOPLANTI KARAR İŞLEMLERİ

Bu İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararların takibi yapılmaktadır. Alınan kararlar İPKM'ce sisteme yüklenmekte ve sistem üzerinden ilgili kurumla eşleştirilmektedir. Bu kapsamda alınan kararlarla ilgili yapılan işlemlerin ve alınan kararın ne aşamada olduğu ile ilgili kurum açıklaması eklenmelidir.

Toplantı Karar İşlemleri sayfasına girilerek toplantı yıl ve dönemi seçilerek alınan kararlara erişim sağlanmaktadır. Bu sayfada ilgili kararın işlem kutucuğuna tıklanarak karara ilişkin açıklama girilerek kaydedilmelidir.





### **DUYURULAR SAYFASI**

Sistemle ilgili yapılan güncellemeler İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Duyurular Sayfasında yayımlanmaktadır. Veri girişlerinde hata oluşmaması adına yapılan paylaşımların takibi önem arz etmektedir.

Name       DUYUNG MASUA       DUYUNG MASUA       DUYUNG MASUA       DUYUNG MASUA         22.0000       SAYAA       Valiki IL/XAS kullancian rigi PBI noo sayfasi Yatimis Kunlung Baznda Dagilin seknesinde IRAP kapsamunda yapilan yatimilarin raportanabilinesi sin alan olugiturilumiyur.       Masia         14.000000000000000000000000000000000000			DUYURULAR	
20202       IABP VATIMENARADAR       Valuation Name       Valuation Na	TARİH	DUYURU BAŞLIĞI	DUYURU METNİ	LÍNK
I-RFT Risk x2A/TMA PLANIMM       RAPTa yer alan zyhum projelerinin sisteme ekkembätteii.         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum projelerinin sisteme ekkembätteii.         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum projelerinin sisteme ekkembätteii.         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.0202       (RAPTa kyer alan zyhum)         102.010000000	22.03.2022	İRAP YATIRIMLARI RAPOR SAYFASI	Valilik İLYAS kullanıcıları için PBI rapor sayfası Yatırımcı Kuruluş Bazında Dağılım sekmesinde İRAP kapsamında yapılan yatırımların raporlanabilmesi için alan oluşturulmuştur.	
************************************	14.03.2022	İL AFET RİSK AZALTMA PLANININ (İRAP) İL KOORDİNASYON KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ	IRAP'ta yer alan yatırım projelerinin sisteme eklenebilmesi için İl Yatırım Takip Sistemi Proje Künye Bilgisi sayfasında "İRAP Projesi mi ?" (İRAP kapsamında yapılan yatırım ise işaretlenecektir.) alanı açılmıştır. İRAF kapsamında yapılan yatırım lakibi için bu alanın işaretlenmesi gerekmektedir.	•
04.05.202     Finans bilgis i sayfasında yer alan dönem yil alam proje biti yılıma gerceycek şekilde kısıtlamıştır. Bu şekilde olan projelere dönem kaydı yapılabilmesi çin öncelikle proje kluyne bilgisi sayfasında yer alan proje biti yılının       28.04.202     SEçİLEBİLİR MAHALLE ALAN ADMLARI     Seçilebilir MAHALLE ALAN ADMLARI     Seçilebilir MAHALLE ALAN ADMLARI     Seçilebilir MAHALLE ALAN ADMLARI     Seçilebilir MAHALLE ALAN ADMLARI     Seçilebilir MAHALLE ALAN ADMLARI     Netter Kinas Bilgisi sayfasında yer alan dönem yılı alanı gerceycek şekilde kısıtlamıştır. Bu şekilde olan projelere dönem kaydı yapılabilmesi çin öncelikle proje kuynu bale getirilmiştir.       19.04.2021     FINANS BILGİSİ VEG IĞİİSİ ADMLARI     Netter Kinas Bilgisi sayfasında yer alan dönem yılı alanın takip derek döldurabilirsiniz.     Inter//riskenbulut.iciden gov.tr/index.php/x/bAe2KeXrmCCHPP hatalle seçilebilir mahalle balınında seçilebilir mahalle leinim aşerilebilir mahalle balında a eçilebilir mahalle bilir mahalle balında a eçilebilir mahalle bir soğil bu sorun il kod atımında çoğulcek dolup şu va yapılan proje kayıtlandı döşük bir yılı olmanalıdır. Bu şekilde olan projelere biti yılı gincellemendirir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi. 2021 olara bir giris giris alanında seçilebilir mahalle biris yılının belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler çin işaretlenmesi fir. Soneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi. 2021 olara birgine yerket şirketi ve bağlısına ait projeler çin işaretlenmesi fir. Soneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi. Sinasıs Bilgisi alanında seçilebilir mahalle lediyişişirket ive ya Bağlısı alanının belediye, be	21.01.2022	"YİKOB /İL ÖZEL İDARESİ PROJES Mİ?" ALANI BİLGİLENDİRMESİ	Sistemde İl Özel İdareleri ve YİKOB'ların kendi projeleri dışında diğer yatırıncı kuruluşların projeleriyle ilgili ihale, harcama işlemleri gibi süreçleri yürüttüğü işlerin de takip edilebilmesi için proje künye bilgileri bölümünde "YİKOB /İl Özel İdaresi Projesi mi?" alanı oluşturulmuştur. Bu alan İl Özel İdareleri ve YİKOB'ların kendi projeleri dışında diğer yatırıncı kuruluşların ihale, harcama vb işlemlerini takip ettikleri projeler için işaretlenecek olup İl Özel İdareleri ve YİKOB'ların kendi projeleri için işaretlenmemelidir.	
28.04.2021       SEC/LEB/LIK MAHALLE ALM       Sec/LeB/LIK MAHALLE ALM       Sec/LeB/LIK MAHALLE ALM         19.04.2021       FINANS BILGISI VERI GIRIZ ADIMLARI       Proje kaydmadaki Finans Bilgisi alanum inkteki veri giriş admlarum takip ederek doldurabilirsiniz.       http://cislenibulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzmCCHP         07.04.2021       SEC/LEB/LIK MAHALLE ALM       Mahalle alanında secjiebilir mahalle kümesindeki tüm mahallelerin tümünün seçimine uygun hale getirilmiştir.         07.04.2021       SEC/LEB/LIK MAHALLE ALMA       Mahalle alanında secjiebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilip o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek oluş şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle birakılması gerekmektedir.         01.04.2021       Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarhi. Finans Bilgisi alanıma yarı alan dönem yunlan düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Ömeğin bitiş tarhi 2020 olan bir projeye 2021/1         01.04.2021       DURUMU       dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarhi 2021 olarak güncellenmelidir.         01.04.2021       Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye" şirketi veya Bağlısı" alanının belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir.       Bu alanı işaretlenmesi BLYAS belediye         30.03.2021       MAHALLE KÖY BILGISI       Tamanlanıza zorunu bale getiritekektir. Yoriyee ait mahalle köy bilgişi si alanu aqıl	04.05.2021	FİNANS BİLGİSİ DÖNEM KAYDI	Finans bilgisi sayfasında yer alan dönem yılı alanı proje bitiş yılını geçmeyecek şekilde kısıtlanmıştır. Bu şekilde olan projelere dönem kaydı yapılabilmesi için öncelikle proje künye bilgisi sayfasında yer alan proje bitiş yılını	1
28.04.2021     SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI     Seçülebilir Manalle alanıyla igli dana once yaptığınız diyunda; bu alandakî tum manallefrim seçilimesi durumunda sistemde hata oluştugu, bu sorunu yaşamamak için en az 1 manallefnin seçilebilir manalle kumeşinde       19.04.2021     FİNANS BİLGİSİ VERİ GİRŞ     Proje kayıdındaki Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz.     http://risileribulut.isileri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXrmCCHP       07.04.2021     SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI     Mahale alanıyla nigli dana once yaptığırız duyunda; bu alandak tum manalleferin seçilimesi durumunda sistemde hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kümesi kümesinde kümesinde kümesi demisi kümesinde kü			güncellenmesi yapıldıktan sonra finans bilgisi sayfasında dönem kaydının yapılması gerekmektedir.	
HAANS BILGISI VERI GIRU     Finans Bilgisi alam unimate per kunning outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin segume outpristerin segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin manaterier munimutum segume outpristerin segum	28.04.2021	SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI	Seçilebilir Mahalle alamiyla ilgili daha once yaptığımiz duyuruda; bu alandaki tum mahallelerin seçilebilir mahallerin seçilebilir mahallerin seçilebilir seçile seçilebilir seçilebilir mahallerin seçilebilir mahallerin seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebilir seçilebili	2
07.04.2021     SEÇİLEBİLIR MAHALLE ALANI Adhalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilip o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atiminda çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle lanında en az 1 mahalle bırakılması gerekmektedir.       01.04.2021     PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU     Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi. Jinans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi. 2021 olarak güncellenmelidir.       30.03.2021     BELEDİYE BAZINDA DAĞILIR 17.03.2021     MAHALLE KÖY BİLGİSI AMAHALLE KÖY BİLGİSI BİTEN VE TASFİYE EDİLEN PROJELER     Proje Künye Bilgileri alanında Adhalle-Köy bilgisi islemed tanınlış olup bu alan sistemde tanınlış seçilebilir nahalle köy tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir.       30.09.2020     BİTEN VE TASFİYE EDİLEN PROJELER     Proje Künye Bilgileri alanında keçilen projeler izleme yılı bitititen sonraki Ocak Ayı İI Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alınızaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alınımanlı, aktifi izleme devam etmelidir.	10.04.2021	FİNANS BİLGİSİ VERİ GİRİŞ	onakıması gerektiğini ononiniştik. Du alana ngin sotun giterininş olup sisten mananeterin tununun seçininine uygun nate getirininştir.	
PROJE Birls TARIHI GÜNCELLEME     Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1       01.04.2021     DURUMU     dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi, 2021 olarak güncellenmelidir.       30.03.2021     BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM     Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanının belediye, belediye şirketi ve bağlısma ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmesi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem az etmektedir.       17.03.2021     MAHALLE KÖY BİLGİSİ     Proje Künye Bilgileri alanında Mahalle-Köy bilgisi alanı açılmış olup bu alan sistemde bazı mahallelerin tanımlı olmamasından dolayı zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu alan eksik olan mahalle köy tanımlaması tamamlanınca zorunlu hale getirilecektir. Projeye ait mahalle köy bilgisi sistemde tanımlıysa seçilebilir ancak projeye ilişkin mahalle köy tanıml değilse tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir.       30.09.2020     BİTEN VE TASFİYE EDİLEN PROJELER     Proje Durumu Biti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bitikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alımacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İK K Toplantısından önce pasife alımmamalı, aktifie izleme devam etmelidir.       30.09.2020     PROJELER     Proje Künye Bilçileri alanında Proje Pasife alımmamalı, aktifie izleme devam etmelidir. <td>15.04.2021</td> <td>ADIMLARI</td> <td>Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takıp ederek doldurabilirsiniz.</td> <td>http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP</td>	15.04.2021	ADIMLARI	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takıp ederek doldurabilirsiniz.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP
OUNCAUE     DURUMU     dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir.       30.03.2021     BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM     Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanının belediye, belediye şirketi ve bağlısıma ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmesi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem arz etmektedir.       17.03.2021     MAHALLE KÖY BİLGİSI     Proje Künye Bilgileri alanında Mahalle-Köy bilgisi alanı açılmış olup bu alan sistemde bazı mahallelerin tanımlı olmamasından dolayı zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu alan eksik olan mahalle köy tanımlaması tamamlanınca zorunlu hale getirilecektir. Projeye ait mahalle köy bilgisi sistemde tanımlıysa seçilebilir ancak projeye ilişkin mahalle köy tanımlı ndeğilse tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir.       30.09.2020     BİTEN VE TASFİYE EDİLEN PROJELER     Proje Durumu Biti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bitikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alımacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alımmamalı, aktifie izleme devam etmeldir.       15.05.2020     DORUKUNE ÇİLKİRİ     Deleviren "Belediye Belediye Belediye" alımında işirente Belediye Belediye belediye	07.04.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takıp ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilebilir o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP
30.03.2021     BELEDIVE BAZINDA DAĞILIM     Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanını belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmesi fLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem arz etmektedir.       17.03.2021     MAHALLE KÖV BİLGİSI       8ITEN VE TASFIYE EDILEN PROJELER     Bilen ver tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bitikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alımacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alımamanı, aktifie izleme devam etmeldir.	07.04.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takıp ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilepi o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP 1
17.03.2021     MAHALLE KÕV BILGISI       17.03.2021     MAHALLE KÕV BILGISI       17.03.2021     MAHALLE KÕV BILGISI       17.03.2021     BITEN VE TASFIYE EDILEN PROJELER       18.05.2020     Proje Durumu Bitti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bittikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife almacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife almmanalı, aktifte izleme devam etmelidir.       18.05.2020     DOUK KÜNVE DIC KÜN	07.04.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilebi o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP 1
BITEN VE TASFIYE EDILEN Proje Durumu Bitti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bittikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alınacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alınmamalı, aktifte izleme devam etmelidir.	07.04.2021 01.04.2021 30.03.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilep o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. E Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir. Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanını belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmemesi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem arz etmektedir.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP
PROJELER gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alınmamalı, aktifte izleme devam etmelidir.	07.04.2021 01.04.2021 30.03.2021 17.03.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM MAHALLE KÖY BİLGİSİ	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilepi o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. E Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/2 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir. Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanının belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmensi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem arz etmektedir. Proje Künye Bilgileri alanında Mahalle-Köy bilgisi alanı açılmış olup bu alan sistemde bazı mahallelerin tanımlı olmamasından dolayı zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu alan eksik olan mahalle köy tanımlamas tamamlanınca zorunlu hale getirilecektir. Projeye ait mahalle köy bilgisi sistemde tanımlıysa seçilebilir ancak projeye ilişkin mahalle köy tanımlı değilse tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP
15.05.2020 DOUL KÜNNT DU CUEDI - Drais Views Ditation Annue "Datative Datative Datative Datative Datative balat	07.04.2021 01.04.2021 30.03.2021 17.03.2021	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM MAHALLE KÖY BİLGİSİ BİTEN VE TASFİYE EDİLEN	Proje kaydındakı Finans Bilgisi alanını linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilep o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. E Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir. Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanının belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmensi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem az etmektedir. Proje Künye Bilgileri alanında Mahalle-Köy bilgisi alanı açılmış olup bu alan sistemde bazı mahallelerin tanımlı olmamasından dolayı zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu alan eksik olan mahalle köy tanımlamas tamamlanınca zorunlu hale getirilecektir. Projeye ait mahalle köy bilgisi sistemde tanımlıysa seçilebilir ancak projeye ilşkin mahalle köy tanımlı değilse tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir. Proje Durumu Bitti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bittikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alınacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projele	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP
13.00.2020 PROJE KUNYE BILGILEKI FIGJE KUNYE BILGILEKI FIGJE KUNYE BILGILEKI BELEGIYE ŞIKELI VEYA BAğlısı" alanı açılmıştır. Belediye şirkeli ve bağlısına alt projeletde bu kısımdaki kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.	07.04.2021 01.04.2021 30.03.2021 17.03.2021 30.09.2020	ADIMLARI SEÇİLEBİLİR MAHALLE ALANI PROJE BİTİŞ TARİHİ GÜNCELLEM DURUMU BELEDİYE BAZINDA DAĞILIM MAHALLE KÖY BİLGİSİ BİTEN VE TASFİYE EDİLEN PROJELER	Proje kaydındaki Finans Bilgisi alanın linkteki veri giriş adımlarını takip ederek doldurabilirsiniz. Mahalle alanında seçilebilir mahalle kümesindeki tüm mahalleler seçilip o küme boşa düşerse veri tabanında hata oluşturuyor. Bu alanda seçim yapılırken en az 1 mahalle seçilebilir mahalle kümesinde kalırsa hata oluşmuyor. Bu sorun ilk kod atımında çözülecek olup şu an yapılan proje kayıtlarında seçilebilir mahalle alanında en az 1 mahalle birakılması gerekmektedir. E Proje Künye Bilgisinde yer alan proje bitiş tarihi, Finans Bilgisi alanında yer alan dönem yılından düşük bir yıl olmamalıdır. Bu şekilde olan projelerde bitiş yılı güncellenmelidir. Örneğin bitiş tarihi 2020 olan bir projeye 2021/1 dönem kaydı yapılması durumunda proje bitiş tarihi 2021 olarak güncellenmelidir. Proje Künye Bilgileri alanında açılan "Belediye Projesi, Belediye Şirketi veya Bağlısı" alanını belediye, belediye şirketi ve bağlısına ait projeler için işaretlenmesi gerekmektedir. Bu alanın işaretlenmesi İLYAS belediye bazında dağılım raporunda hataya sebebiyet vereceğinden, ilgili alanın işaretlenmesi önem az etmektedir. Proje Künye Bilgileri alanında Mahalle-Köy bilgisi alanı açılmış olup bu alan sistemde bazı mahallelerin tanımlı olmamasından dolayı zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu alan eksik olan mahalle köy tanımlamas tamamlanınca zorunlu hale getirilecektir. Projeye ait mahalle köy bilgisi sistemde tanımlıysa seçilebilir ancak projeye ilişkin mahalle köy tanımlı değilse tanımlı mahalle ve köyden biri rastgele seçilmemelidir. Proje Durumu Bitti ve Tasfiye Edildi olarak seçilen projeler izleme yılı bitikten sonraki Ocak Ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildikten sonra pasife alınacaktır. Dönem içinde biten veya tasfiye edilen projeler gelecek yıl Ocak Ayı İKK Toplantısından önce pasife alınmamalı, aktifte izleme devam etmelidir.	http://icisleribulut.icisleri.gov.tr/index.php/s/bAe2KeXzrmCCHP



T.C. ANKARA VALILIĞİ

### Arz Ederim.

ANKARA VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM BİRİMİ

> İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Serap AKIN İl Planlama Uzmanı Sebiha Elif SEYHAN ASLAN İl Planlama Uzmanı Ahmet GÜNEŞ